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Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) 
 

"Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et 
udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: 

 

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING 

BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING 

BYGGESOCIETETET 

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRIRÅDET) OG DET DANSKE 
HANDELSKAMMER 

ENTREPRENØRFORENINGEN 

HÅNDVÆRKSRÅDET 

PRAKTISERENDE ARKITEKTERS RÅD OG FORENINGEN AF RÅDGI-
VENDE INGENIØRER 

AMTSRÅDSFORENINGEN OG KOMMUNERNES LANDSFORENING, 
KØBENHAVNS KOMMUNE OG FREDERIKSBERG KOMMUNE 

BOLIGMINISTERIET 

SAMORDNINGSUDVALGET VEDR. DEN STATSLIGE EJENDOMSFOR-
VALTNING (SEF) (TIDLIGERE KOORDINATIONSUDVALGET VEDR. 
STATSBYGGERI (KVS)) 

TRAFIKMINISTERIET 

VOLDGIFTSNÆVNET FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
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A. Aftalegrundlaget 

 

Almindelige bestemmelser 

§ 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentre-
priseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.  

Stk. 2. Ved "totalentreprise" forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter 
den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet 
eller anlægget. 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt 
angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdi-
afgift (moms). 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og 
med fredage, der ikke er helligdage. 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til 
mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder byggemøder, skal foregå 
på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er 
uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 

Stk. 8. Ved "arbejdet" forstås i disse betingelser også projektet, og ved "underen-
treprenører" også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren. 

 

Bygherrens udbud 

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som indeholdes i ud-
budsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er 
klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og 
krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og 
andre lignende rettigheder over ejendommen. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist 
for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 24, stk. 1, 
nr. 6. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder 
på ejendommen, jf. § 16. 

Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren tillægger be-
tydning ved bedømmelsen af tilbudene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal 
dets sammensætning angives. 

Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales 
for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart 
efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entrepri-
sen, fradrages i entreprisesummen ved første udbetaling. 
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Entreprenørens tilbud 

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. 

Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbude-
nes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra 
tilbudets datering. 

Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, 
beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 

Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, byg-
ningsreglementer, normer og andre alment gældende forskrifter, er omfattet af 
tilbudet. 

Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige 
tilladelser fra myndighederne, jf. § 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan 
frist i tilbudet, jf. § 24, stk. 1, nr. 6.  

Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er 
medregnet i tilbudet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmate-
rialet. 

Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbuds-
projektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er 
nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder 
til projektet.  

Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbudene i lukkede kuver-
ter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er forlangt ind-
givet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. 
De bydende er berettiget til at være tilstede ved åbningen af tilbud og priskuver-
ter og til at blive gjort bekendt med tilbudssummerne.  

Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud - 
herunder eventuel teknisk afklaring - og inden indledning af kontraktsforhand-
linger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren 
finder fordelagtigst. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 4. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det 
afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumen-
ter, som har dannet grundlag for aftalen.  

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 

 

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går trans-
porter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 
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Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forplig-
telser til andre. 

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det 
er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller 
kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren 
berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentrepre-
nører og leverandører, jf. § 10, stk. 4. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 
arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af 
sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende 
bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende må-
de. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 
pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entrepri-
sesummen. 

Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise-
summen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skrift-
ligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerhe-
den, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, 
nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning 
af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis afleve-
ring. 

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal 
det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angi-
velse af arten og omfanget af den påståede misligeholdelse samt størrelsen af det 
krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens ud-
betalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i an-
ledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder 
og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 
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§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 
arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine be-
talingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryg-
gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryg-
gende måde. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 
10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles li-
geligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. En-
treprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset 
fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling 
ifølge den oprindelige aftale. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, 
skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse 
af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 ar-
bejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, 
om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren 
har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraar-
bejder. 

 

Forsikring 

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra 
arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjul-
pet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører 
medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige 
entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på 
den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig an-
svarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige 
regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 

 

C. Entreprisens udførelse 

 

Arbejdsplan og afsætning 

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en 
arbejdsplan. 

Stk. 2. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet er aftalt. 
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Entreprenørens ydelse 

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt 
eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Ma-
terialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig 
god kvalitet. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biy-
delser til arbejdets færdiggørelse. 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, 
skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende gen-
stande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års le-
verandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvars-
perioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandø-
rens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leveran-
døren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, 
dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende tek-
nikere antaget af entreprenøren, jf. § 1, stk. 8. 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil 
medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller 
det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere over-
holdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 
meddelelse om undladelsen. 

 

Projektgennemgang, dokumentation og prøver 

§ 11. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne ønsker det. I entrepri-
seaftalen kan fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om 
den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte mate-
rialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i pro-
jektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et 
led i entreprenørens ydelse. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange 
yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de 
yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejds-
pladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere 
kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kon-
traktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 
muligt. 
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Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal om-
gående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejdets forringelse m.v. 

Vedligeholdelse 

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden 
afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig 
ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer 
materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden 
fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og 
materiel, er bygherren uvedkommende. 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder 
reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 13. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at un-
derrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entre-
prenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, re-
guleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændrin-
ger i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer 
syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder 
udgiften herved. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændrin-
gen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at 
udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der 
begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gæl-
der parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid 
og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale 
om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets 
udførelse. 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, regule-
res den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes 
anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for 
+/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i 
tilbudslisten. 
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Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regnings-
arbejde, medmindre andet er aftalt. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive 
bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører for-
mindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog 
kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formind-
skes med mere end 15 pct. 

 

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes 
grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse 
med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren 
og følge dennes anvisninger. 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår 
forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at 
bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tred-
jemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entre-
prenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst 
muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. 
I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som 
ekstraarbejder. 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige 
eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidli-
gere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud el-
ler forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld 
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenø-
ren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at 
fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. 

 

Fortidsminder 

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke be-
skadiges, ændres eller flyttes. 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren 
og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, af-
leveres til bygherren. 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbun-
den. 
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Bygherrens tilsyn 

 

§ 17. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med 
hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrø-
rende arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder. 

 

Entreprenørens kontrol 

§ 18. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med en-
treprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens 
ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt. 

 

Byggemøder 

§ 19. Medmindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder med 
bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Spilddage 

§ 20. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage 
- spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. 

 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. 

Parternes ophold i udlandet 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henven-
delse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren 
eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig 
der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bo-
pæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositio-
ner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med 
hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende 
virkning. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 

 

Betaling 

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver 
måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejds-
dage fra modtagelse af anmodningen, jf. § 11, betale det beløb, der på bygge-
pladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve 
betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på 
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byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsen størrelse skal svare til den 
krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. 

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendel-
se på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tids-
punkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i 
stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller de-
le deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for beta-
ling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af 
ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser 
m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbej-
det, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens 
dokumenterede opgørelse. 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig 
opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at byg-
herren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om 
i slutopgørelsen. 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgø-
relsen fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for frem-
sendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af 
tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt in-
den 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden ud-
løbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, 
der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra 
modtagelsen. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelo-
vens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks 
give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodeha-
vender, som parterne er enige om. 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde 
betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, fin-
der reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. 
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Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygher-
ren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte 
har til gode. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, 
kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens kon-
kurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsak-
kord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at 
denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 
en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del 
af aftalen. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbej-
det, der er en følge af 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14, 

2) bygherrens forhold, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenø-
ren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, 
lockout eller hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 
end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne for-
hold, eller 

6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførel-
se ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmate-
riale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. 
§ 2, stk. 3, og § 3, stk. 5. 

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved så-
danne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygher-
ren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godt-
gøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
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§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er an-
svarspådragende. 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, 
der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådan-
ne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenø-
ren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, 
at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyl-
des 

1) Bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl og for-
sømmelse, eller 

2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller 
anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan 
henføres til 

1) § 24, stk. 1, nr. 1,5 eller 6 eller 

1. § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses 
stk. 1 eller stk. 3. 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mi-
stede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden 
eller lignende videregående tab. 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har en-
treprenøren hverken ret til erstatning eller godtgørelse. 

 

F. Arbejdets aflevering 

 

Afleveringsforretningen 
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§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygher-
ren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren 
skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleverings-
forretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. 
stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i ind-
kaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør 
indsigelser mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træf-
fes aftale om et andet tidspunkt. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren når afleveringsforretning har 
fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette til-
fældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren 
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3. 

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne 
indkalde entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder bygherren 
ikke som anført til afleveringsforretningen, anses arbejdet for afleveret 10 ar-
bejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for 
ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), 
hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpe-
get af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærknin-
ger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumen-
tet. 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne 
gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens 
gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

G. Mangler ved arbejdet 

 

Mangelsbegrebet 

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt kor-
rekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, 
foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret 
anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, 
stk. 1, foreligger der en mangel. Dette gælder dog ikke 
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1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæs-
sigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførsels-
forbud eller lignende, eller 

1. når bygherren har krævet anvendelse at bestemte materialer, og entrepre-
nøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig 
stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved afta-
lens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om 
opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge af-
talen. 

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, 
hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afle-
veringen. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mang-
ler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang 
samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, 
når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have 
modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, 
at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt 
meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. 

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har byg-
herren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i 
entreprisesummen, jf. § 34. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mang-
ler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har 
fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller bur-
de være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig 
i groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mang-
ler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang 
samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, 
når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foreta-
gelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef-
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tersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke 
medfører ulempe for bygherren. 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 af-
hjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for 
entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når af-
hjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at fore-
tage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at 
entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent 
ophold. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage ud-
bedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning 
er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal 
der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren beva-
rer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. 

 

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk.4, og § 32, 
stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens 
regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til af-
slag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 
33. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet 
af afhjælpe manglerne. 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholds-
mæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt 
eller på en af følgende måder: 

1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprise-
sum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om 
arbejdet i den foreliggende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og 
arbejdets værdi i den foreliggende stand. 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler 
gælder reglerne i § 40. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader 

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler 
ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelser fra entreprenørens 
side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for til-
sikret. 
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Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte 
tab. 

 

Mangelsansvarets ophør 

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens 
krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbej-
dets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entre-
prenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilket det gælder, 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet 
væsentligt, eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører man-
gelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i ud-
budsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets alminde-
lige regler, skal følgende gælde: 

1) Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikker-
heden ophører. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om le-
verandøransvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. 

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 

 

1-års eftersyn 

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal 
finde sted senest et år efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn 

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbej-
det, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år 
efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren ind-
kalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med 
mindst 10 arbejdsdages varsel. 
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Fælles regler for eftersyn 

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske 
med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel. 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), 
hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpe-
get af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærknin-
ger. 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres 
uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give 
den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om ind-
holdet af eftersynsprotokollen. 

 

I. Særligt om ophævelse 

 

Bygherrens hæveret 

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entreprise-
aftalen 

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsin-
kelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsin-
kelsen medfører betydelig ulempe for bygherren, eller  

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 
med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre 
dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem 
adgangen til at standse betalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til 
at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at udføre arbejdet uden 
væsentlige mangler. 

 

Entreprenørens hæveret 

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig 
forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, 
hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest 
muligt. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve 
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse 
med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan 
dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gen-
nem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 
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§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang 
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, 
skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse 
om, hvorvidt det vil indtræde.  

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis 
der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øv-
rigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at op-
fylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - 
eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepri-
seaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestem-
melsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkom-
sten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets 
opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for afta-
lens opfyldelse. 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 

 

En parts død 

§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmel-
serne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvin-
gerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gæl-
der partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget 
af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldel-
se, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der ud-
peges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede ind-
vendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af en-
treprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke 
finde sted. 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at 
der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal 
afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforret-
ning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registre-
ringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Doku-
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mentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- 
og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registre-
ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvir-
ken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underret-
ning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold. 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør 
arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer 
og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets fær-
diggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser 
og andet projektmateriale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.  

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det 
lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 

 

Syn og skøn 

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre 
bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og 
telefonnummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som 
indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste-
maet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsman-
den og 

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes 
fremmet som hastesag. 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet fin-
der, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to eller under ganske særlige 
omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til 
parternes ønske. 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Vold-
giftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbe-
handling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte 
begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 
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Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for 
udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgifts-
nævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages ud-
giften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostnin-
ger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsvarende betingelser - 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører 
m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de 
pågældende parter. 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træf-
fe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 6, og § 7, stk. 3, og 
om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfæl-
de af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal 
træffes af flere sagkyndige. 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 
2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive indlæg. 
Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang 
til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som 
den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest 
muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sag-
kyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer 
og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så 
fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens 
udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerheds-
stillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren 
til at anlægge voldgiftssag efter § 47. 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fri-
sterne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig 
meddelelse om beslutningen. 

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

Voldgift 
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§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægs-
virksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles 
til Voldgiftsnævnet. 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og 
telefonnummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå 
sagens påstand støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påbe-
råbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgifts-
rettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som ef-
ter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. 
Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere 
som Voldgiftsrettens formand. 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af 
præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i 
forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. 
Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal 
udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fast-
sat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om 
voldgift. 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser - eller tilsvarende betingelser - 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører 
m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det inbyrdes forhold mellem de 
pågældende parter. 

 


